                      臺南市政府教育局110年度4月重要亮點工作或計畫              
本局110年度重要亮點工作或計畫辦理進度：共31案
	                                     項次
	各科室、

任務編組

及二級機關
	亮點工作或計畫

	
	
	標題
	簡要說明
	執行期程及辦理進度

	01
	課發科
	雙語教育量增倍計畫
	一、學校數量（以下為累計量）：

(一)A級雙語教育學校（每週三分之一以上節數）:109-111學年度33校。112-114學年度60-80校。115學年度90校。

(二)B級雙語試行學校（每週六分之一以上節數）：109學年度30校、110學年度50校、111學年度80校、112學年度90校、113學年度100校、114學年度110校、115學年度120校。

(三)C級雙語活動學校（每週九分之一以上節數）：則是未加入AB級之學校皆參與本級。

二、雙語教師數量：
(一)實施雙語教師量：113學年度前培育660位實施雙語課程教師（國小B1以上、國中B2以上）。

(二)辦理雙語教學初階研習：
1.委請雙語輔導團規劃辦理系列研習。（現正規劃中，俟後補檢核機制與辦理量）
2.規劃線上師培研習，補助A及B級學校教師參與。（現正規劃中，俟後補檢核機制與辦理量）
(三)規劃雙語教學補充人力：

1.線上國際交流專案計畫：透過IEARN學會合作，推動每年有30校進行專案活動。每年辦理1次聯合成果發表會。

2.臺南市國中小百靈果雙語夏令營計畫：110年暑假補助10校、111年起擬規劃合併師培大學地方教育輔導計畫及辦理教育史懷哲計畫共同辦理，則每年可辦理校數規劃每年10所國中小參與。
	一、學校數量（以下為累計量）：

(一)A級雙語教育學校：核定33校（109-111學年度）。

(二)B級雙語試行學校：業於109年12月15日核定第一批18所試行學校。110年4月8日發函試行計畫給各校，本次除原本18校外，另招募32校。
(三)C級雙語活動學校：擬於110年3月份進行全市國中小雙語教育現況調查。（本案移至4月底處理，因4月份有國教署前瞻計畫「部分領域雙語教學計畫」申請）
二、雙語教師數量：
(一)學科師薦派培訓雙語師：已於110年4月8日發函各校，4月16日調查截止。
(二)辦理雙語教學初階研習：
1.委請成功大學辦理之初階研習擬於5月前辦理。（現正請撥第一期款）

2.線上師培研習現正規劃中，110年2月4日第一次討論會議。
(三)規劃雙語教學補充人力：

1.國教署補助國中小部分領域課程雙語教學實施計畫該計畫（國教署擬補助外師15位）：
(1)110年3月23日函知各校計畫申請資料。110年3月24日辦理說明會，與會師長61位。4月12日送件截止、4月13日至14日審查、4月15日至18日退件修正、4月21日函報教育部。
(2)可函報校數22校、基本核定校數15校（經向教育部承辦人確認後，確定本計畫內核定台南市15位外師，若核定校數內有學校不申請外師，則所餘外師由國教署另案補給縣市端）。
2.110學年擴大引進外籍英語教學人員計畫：
(1)國教署撥給本市5名外籍教師，需以2-3校共聘1位外師之模式進行。
(2)110年3月22日來文、110年4月7日參與計畫說明會、110年4月23日請各校交件。

3.暑假營隊計畫：現階段本科承辦計有3個暑期英語營隊計畫，目前辦理狀況如下：
(1)課後英語班：業於110年2月26日，核定暑假執行學校有64校（核定校數132校）。
(2)國教署暑期英語營隊：業於110年3月31日報部，送件40校（全國擬補助100校為原則）。
(3)海外青年服務營計畫：俟僑委會招標案通過後，另案招募參與學校。

	02
	課發科
	K12閱讀素養計畫-布可星球再進化
	一、選取適合幼兒園到高中學生（K-12）適合閱讀之1000本好書，建立閱讀素養評量資料庫，使學生發展完整之閱讀能力，有效提升閱讀素養。
二、成立布可星球營運小組，即時回應使用者建議，優化平台系統與營運策略，提升使用者滿意度，並透過臉書粉絲專頁與活動規劃，提高布可星球網站觸及率。
三、補助充實學校圖書館布可星球推薦書籍館藏量，以增進學生借閱書籍便利性。
四、委託國立師範大學辦理布可星球成效評估，透過追蹤閱讀履歷、檢測成果、蒐集數據，做為平台系統優化參考依據。


	一、K12閱讀素養計畫之第一期計畫已研發近12,000題推薦好書檢測題目。第二期計畫之推薦好書於110年1月開始命題，至3月底已完成近6,200題目命題，並持續增加中。
二、透過定期召開布可星球營運小組會議，滾動式優化「布可星球」系統功能，深化學生閱讀素養、維持學生使用興趣，並於109年12月21日和110年2月5日分別辦理「能量破千萬、星球送好禮」抽獎直播活動與「布可迎新春，閱讀過好年」短片錄製，且透過臉書粉絲專頁宣傳，有效提升學生使用率與布可星球網站觸及率。
三、110年1月18日函文本市所屬小學(含分校)217所，補助充實學校圖書館布可星球推薦書籍館藏量，經費共新臺幣1,210萬5,000元整，以增進學生借閱書籍便利性。
四、110年2月26日函文補助安南區長安國小辦理充實各市立國小布可星球第2期圖書採購案，經費計新臺幣1,01萬2,000元整，刻正進行招標作業。
五、請柳營區果毅國小協助辦理布可星球成效評估採購案，已於110年1月29 日完成決標，得標廠商為國立臺灣師範大學，並依企劃案規劃辦理後續作業，已於110年3月23日辦理受測學校說明會(國小14所、國中14所)，預計於110年4月9日完成前測所需作業流程，110年4月底完前所有受測學校之前測。

	03
	課發科
	學力品質提升2.0計畫
	一、國小3-6年級全面參與學力檢測計畫，透過「診斷學習落點」、「研擬有效教學策略」及「差異化適性教學」三大策略，提升本市國小學生各年級學力之表現，110年學力檢測延伸至國中7、8年級，以全面掌握學生學習狀況。
二、由任課教師起，續以國教輔導團個別到校諮詢、駐區督學到校督導、學習扶助中心輔導資源，適時掌握學生學習落點，有效提升學生學力。
三、檢測成績導入因材網，進行學習診斷，並以知識節點階層概念引導學生適性化自主學習，適時掌握學生學習需求，供教師權宜改變教學策略，有效擬定適當教學方案，進行差異化有效教學。
	一、配合臺中教育大學「縣市學生學習能力檢測計畫」期程，業於3月24日由各校提報檢測學生名單，並由隆田國小上網公告招標試務工作相關事宜，今年訂於5月20日進行全市檢測，參加人員為國小三至六年級及國中七、八年級共8萬3,259人。
二、研擬規劃本市「109學年度學生學力總體揚升支持計畫」，協力新課綱辦公室、學習扶助資源中心、資訊中心及偏非學校教育資源中心等相關計畫，如「扎根基本學力-國英數授課教師教學策略共備計畫」、國民教肓輔導團「各領域工作小組建立夥伴學校共學-分區到校諮詢服務計畫」及「國小國英數工作小組-配合學力檢測後分區到校諮詢服務計畫」，針對待提升行政區、學校及科目，辦理分區教師教學策略增能研習，以及到校輔導諮詢，協助各校教師專業社群運作。

三、協力新課綱辦公室及國教輔導團計畫「偏非學校行動載具、鐘點費與教師增能整合計畫」、「課中學習扶助增置代理教師計畫」，提供目標學校平板及師資，以透過因材網等數位線上課程進行學生課後/課中差異化教學。

	04
	學輔科
	品德教育示範領航學校深耕計畫
	品德教育領航出發，特色深耕遍地開花
策略一：品德領航教學
(一)布可星球品閱挑戰：結合全市布可星球閱讀活動，辦理品德教育閱讀推動課程。

(二)品德閱讀教學示例：鼓勵各校推動校內品德教育主題閱活動課程，發展各校品德主題閱讀特色。

策略二：教師增能成長

(一)品德教育工作坊：協助各校發展品德教育核心價值，凸顯學校特色。建立品德具體行為準則範例，增加深耕計畫學校發展亮點，輔導學校申請國教署計畫。

(二)品德班級經營研習：發掘具現場實務經驗分享教師，建立本市品德教育推動人才資料庫。並由各校指派學年主任參加，於返校後帶領學年教師共同實施，具體落實班級教學，同時影響鼓勵校內其他年段、領域教師共同參與。
策略三：品德主題特色

(一)品德創意圖卡徵選：優選作品依主題匯集資料庫，編輯本市品德主題宣導特色資源。

(二)品德教育特色學校：薦送本市年度品德教育特色學校至教育部參加全國評選。彙編全市各校品德教育特色成果，供各校參考轉化運用。
	策略一：品德領航教學
(一)布可星球品閱挑戰：由東區勝利國小承辦，預計5月公告並辦理評選，補助16校，每校補助1萬元，申請學校可自訂各校品德主題規劃閱讀主題活動。

(二)品德閱讀教學示例：110年9月各校需將執行成果，包含品德閱讀教學示例參加本市品德教育範例徵選比賽。
策略二：教師增能成長
(一)品德教育工作坊：預定110年5月辦理，從行政團隊開始啟動，內聘或外聘優秀師資推動品德教育工作坊。聚焦研訂學校品德核心價值與產出具體行為準則。獲本局補助經費特色學校組及深耕計畫組學校務必參加。

(二)品德班級經營研習：預定110年8月17、18日暑假期間辦理，以班級經營策略為主題，結合品德教育推動，辦理教師研習。針對學生特性，分別辦理國中及國小場次，邀請具推動實務經驗現場教師（或教學示例甄選優選得主）分享，各國中小指定教師參加（建議學年主任）。
策略三：品德主題特色

(一)品德創意圖卡徵選：預計110年10月辦理，以品德核心價值為創作主題，辦理師生創意圖卡徵件活動。

(二)品德教育特色學校：110年4月公告計畫，5月28日由本局擇發展品德教育已有績效之學校團隊及各校自由提出計畫並經審查通過後擇優辦理，預計至多20校，每校補助3萬元，參加本市年度品德教育特色學校簡報發表與選拔，並薦派為本市代表參加教育部評選。

	05
	學輔科
	法制教育入校扎根計畫
	一、委辦學校：柳營國小

二、實施對象、期程、地點：

(一)實施對象：本市所屬公立各國民中小學之申辦學校全體師生，國中預計5校，國小預計12校。

(二)辦理期程：110年3月至12月。

(三)辦理地點：各申辦學校。

三、辦理內容：

(一)國小：以行動話劇方式辦理，含話劇演出、內容講述及進行提問與有獎徵答，由南臺科技大學財經法律研究所協辦。

(二)國中：以講座方式辦理，含講師講述、與師生互動討論，由中信金融管理學院財經法律學院協辦。

四、活動時間：每場次50分鐘。

五、申辦方式：有意願申辦之國中小提出申請，由本局視申辦情形安排各校辦理場次，學校於活動辦理完竣後提交成果。

六、預期效益：

(一)提升師生法律認知，降低師生違規或犯罪發生可能性。

(二)培養學生法律興趣，將法治觀念深根於國中小學學生心中。
	一、業於110年3月15日南市教安(一)字第11000296225A號函，核定經費予承辦學校(柳營國小)計17萬8,000元。

二、另以110年3月15日南市教安(一)字第11000296225B號函，函文本案計畫予學校，並請有意願申辦者於3月底前送件申請。

三、截至收件期限止，國中計有14校，國小計有68校申請，刻正進行申辦學校名單篩選。俟名單確認後公告本年度辦理名單(餘列為明年度優先辦理學校)，由委辦學校聯絡安排演出或講座時間。

四、承辦學校彙整各申辦學校辦理成果，於110年12月10日辦理本案計畫核結。另檢視本計畫推動效益，以為明年計畫規劃之參據。

	06
	永續校園科
	鹽行國中、九份子市地重劃區新設校及善化區小新國小新建校舍工程
	一、九份子國中小：總經費編列6億257萬4,000元，期程104~110年。規劃國中15班、國小30班、幼兒園2班(本案不設置托嬰中心)。由康晉源校長擔任新設校籌備處主任，110學年度招生使用。

二、鹽行國中：新建校舍總經費編列3億4,360萬8,345元，期程103~110年，規劃國中18班，由林建佑校長擔任新設校籌備處主任，110學年度招生使用。
三、小新國小新校舍：總經費編列3億4,028.6萬元，期程106~109年。新建校舍工程以「擴充校區」，原校區保留使用，雙校區均招收1-6年級學生，讓小新里及蓮潭里學子皆可就近入學。規劃國小全年級24班、幼兒園2班，資源班1班。，110學年度使用。
	一、九份子國中小：108年8月30日開工，工期720日曆天，預定110年7月底前可完工。至110年3月31日工程進度為74.05%。
二、鹽行國中：107年11月22日開工，工期620日曆天，預定110年4月24日竣工。110年至3月31日工程進度為97.79%。 

三、小新國小新校舍：已於110年3月30日完成驗收。


	07
	永續校園科
	沙崙綠能科學城k12設置國際學校工程
	一、教育部107年11月9日核定「臺南市沙崙國中規劃轉型國立南科實驗高級中學分部」之規劃設計服務費1,521萬7,200元，改採全額補助。並請本府改為規劃轉型包含K(幼兒園)至12年級之全雙語學校。
二、行政院109年11月2日函復同意全額補助經費7億2,830萬元，執行期程為110年至112年。
	有關行政院工程委員會審查意見，本局已於3月18日函復教育部本案基本設計回復表；並於110年2月5日函請該校重啟細部設計作業，目前尚在辦理細部設計中。

	08
	永續校園科
	善化LM區文1設置國中小學校
	黃市長正式宣布市府將於善化LM區新設國中，未來國中地點位於LM區小新國小新校區北側用地，最快3年後招生(113學年度)，並懇請教育部補助學校設校經費、科技部共同分擔營運費用。
	一、110年3月23日國教署補助善化區新設國中小工程規劃設計經費1,100萬元。(部分補助880萬元，自籌220萬元)

二、110年3月5日拜會南科管理局，研議共同分擔文1新設學校所需營運費。

三、110年3月2日都發局會議，本局爭取南科特定區N區劃設1處4.5公頃國中小用地， G區劃設1處2.5公頃國中小用地供未來設校使用。

	09
	永續校園科
	電力系統改善及冷氣裝設計畫
	行政院宣布全國公立高國中小電力系統改善暨空調裝設計畫，教育部匡列本市經費28億9,169萬元，規劃分2階段執行，第1階段進行電力改善，第2階段完成設置冷氣，並預計111年度2月底前冷氣全面設置完成。
	一、電力改善部分，目前本市40群，其中第6群已於110年3月12日決標；第1群已於110年3月23日提報國教署；第12、15、31、34、39等5群於3月31日提報；第2、3、11、16、22、35等6群於4月6日提報；第9、24、40等3群於4月7日提報；其他24群預計於110年4月14日全數前提報國教署。
二、冷氣部分，由崇學國小統籌辦理，110年3月24日已上網招標，預計4月26日截標，4月27日開標並辦理評選。另EMS設備之規格、採購方式文件、期程等，待國教署確定後，依國教署計畫辦理。
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	永續校園科
	視聽教室優化計畫
	教育部匡列本市辦理「公立國民中小學視聽教室優化計畫（109-110年度）」154校，經費1億3,310萬元。計畫分2年執行，期程至110年9月30日。
	教育部109年11月26日核定後壁國小等155校總經費1億2,998萬6,021元，78校已完工（完工率50%），餘辦理中。
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	永續校園科
	新設創意遊戲設施及改善遊戲場計畫
	一、國小部分：教育部109年7月17日匡列本市141校，經費1億5,130萬元，分3年計畫執行，期程至111年8月31日。本案109年8月4日召開說明會，109年9月2日召開計畫書初審會議。
二、幼兒園部分：教育部109年8月19日匡列本市62園，經費4,080萬元，分2年計畫執行，期程至110年7月31日。本案於109年8月27日召開說明會，並於9月30日轉陳學校提報計畫書至教育部國民及學前教育署辦理複審。
	教育部核定本市141校及32園，經費計1億6,867萬餘元，期程至111年8月31日。目前國小部分16校完成勞務採購，20校完成財務採購，餘128校上網招標中。幼兒園部分4校完成勞務採購，20校完成財務採購，餘8校上網招標中
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	永續校園科
	校園樹木染病防治計畫
	110年度編列校園樹木染病防治經費2,910萬元，預計110年11月底前執行完畢。計畫期程：
一、110年3月請學校提報樹木染病治療計畫並召開審查會。
二、110年4月第一次核定學校，7月底驗收、並檢送核銷文件。
三、110年6月第二次核定學校，8月底驗收、並檢送核銷文件。
	110年3月4日函頒計畫，於3月30日前由各校評估樹木完提送計畫，目前各校送件完成，計畫統計審查中，待審查完預計4月30日前核定各校施作。
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	永續校園科
	校園通道鋪面路平改善計畫
	本計畫於110-112年度分3年編列總預算4,960萬元，其中110年及111年各編列1,700萬元，112年編列1,560萬元，協助各校辦理人員及車輛使用之通道鋪面改善事宜（非草地花圃等其他鋪面範圍），保護師生民眾通行之安全，並同時提升汛期時鋪面排水能力。計畫期程：
一、110年2月請學校提報計畫書。
二、110年3-4月審查後核定補助學校。
三、110-112年於各年度10月底前完工核銷
	本計畫於110年2月24日函送各校辦理計畫提報，各校業於110年3月底完成送件，總計197校提報申請計畫，目前計畫資料初審彙整中。
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	永續校園科
	所屬學校、市管公有房舍、球場及停車場設置太陽光電發電系統標租案
	本案年份詳列太陽光電標租案如下：
一、臺南縣99年度縣管公有房地設置再生能源發電設備租賃案，得標廠商「銘懋工業股份有限公司」，回饋金2%，每年年租金約154萬9,000元，設置容量7671.49(kWp)，設置143校，已全數完成施作。
二、103年度所屬學校標租校舍屋頂設置太陽光電發電系統公開標租案，得標廠商「全利能源實業股份有限公司」，回饋金14.3%，每年回饋金約147萬1,258元，設置容量2,373.09 (kWp)，設置 25校。
三、108年度所屬學校及市管公有房舍設置太陽光電發電系統標租案，得標廠商「大同股份有限公司」，回饋金15.5%，每年回饋金約1,259萬7,630元，設置容量15,393 (kWp)，設置64校。
四、新南國小太陽光電風雨球場公開標租案，得標廠商「騰光能源有限公司」，回饋金0.5%，每年饋金約1萬695元，設置容量418 (kWp)，設置1校。
五、光電球場部分：本局提供學校契約範本，由學校依客製化需求規劃自辦標租。
	一、臺南縣99年度縣管公有房地設置再生能源發電設備租賃案，設置容量7671.49(kWp)，143校已全數完成施作。
二、103年度所屬學校標租校舍屋頂設置太陽光電發電系統公開標租案，設置容量2417.29(kWp), 23校已完成施作，2校施作中，預計110年上半年完成。
三、108年度所屬學校及市管公有房舍設置太陽光電發電系統標租案，設置容量15,393 (kWp)，設置64校，施作完成30校，預計於111年全數施作完畢。
四、光電球場部分：目前有37校本局同意自行辦理設置太陽光電球場公開標租案，已有26校完成決標，設置容量18.264 MWp。

五、110年度結合本府經濟發展局「綠能屋頂全民參與」方案，學校可逕洽本案開口契約廠商簽約，加快推動速度。預計設置113校，完成28.195MWp。
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	特幼科
	擴大公共化教保服務
	一、持續開辦公共化幼兒園：
(一)增設公幼：以公共化比率低於20%之區或未設附幼之國小為優先。
(二)新建幼兒園舍：盤點並修繕學校低度利用教室以委外辦理非營利幼兒園，並持續輔導私幼轉型非營利幼兒園。
二、輔導私幼加入準公共幼兒園：政府與符合要件的私立幼兒園共同簽訂合作契約，建立夥伴關係，共同提供幼兒及家長平價、優質的教保服務。
三、調降公立幼兒園代理教師管控比例
	一、持續開辦公共化幼兒園：
(一)增設公幼：110學年度規劃16校（園）增21班，計增加招收537名幼生，其中19班已獲國教署核定經費，餘為110年1月27日奉准增設2歲專班，刻已報署爭取相關經費。
(二)非營利幼兒園：

1.109學年度已於土城國小、南新國中、麻豆國中、佳里國中、永仁高中，以委外辦理方式分別設立崑山土城非營利園、南新非營利園、西拉雅非營利園、伯利恆佳里非營利園及永仁非營利園營利幼兒園共計5園25班，652名幼生。
2.規劃113學年度於文小46、文中小3辦理非營利幼兒園。
二、輔導私幼加入準公共幼兒園：

(一)本市準公共幼兒園目前合計有81園，共提供8,311名核定招收幼生人數。
(二)110年至113年為第二期程，目前3月25日至4月7日為續約園簽約，新簽約期程為5月待國教署公布簽約期程。
三、調降代理教師管控比例：業奉准本市公立專設幼兒園代理教師比例自109學年度起分12年調降，每年改列10名額代理為正式教師，並以專幼優先之原則，每年約調降1.6%; 109學年度公幼（附幼+專設）代理比率26.1%，12年後預計降至8.5%。
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	特幼科
	提升學前特教服務量及品質
	一、精進師資素養：啟動培訓學前心評人員，規劃融合教育研習、社群等，多元輔導，提升教師普特雙向知能。
二、增進學前特教幼兒教育機會：設置特教服務據點，並持續逐年規畫增班，擴大受教育機會並提供家長諮詢與支持。
	一、精進師資素養：
(一)學前心評人員培訓研習2場: 

1.第一場次(特師68名):110年1月25日至2日8、110年3月5日;已辦理完畢。
2.第二場次(普師42名):110年7月12日至15日、110年8月6日。
(二)團隊合作研習2場:
1.110年1月9日(溪南場) 、110年1月16日(溪北場。)
2.參加人數約550人;已辦理完畢。
(三)合作諮詢與教保課程大綱研習2場:
1.110年4月9日、110年8月16日至17日。
2.參加人數預計160人。
(四)融合教育多元輔導計畫:7所幼兒園辦理，執行期程自109年8月1日至110年7月31日，專家學者入園輔導融合教育知能，差異化教學。國教署預計110年5月19日至第一幼兒園進行訪視。
(五)成立教師專業學習社群：7所幼兒園辦理，執行期程自109年8月1日至110年7月31日，提升教師專業知能。
二、增進學前特教幼兒學習機會：
(一)市立仁德幼兒園成立學前特教諮詢服務據點，預計提供370人次諮詢服務。
(二)逐年規劃增置學前特教班1至2班。
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	特幼科
	110學年公幼招生電腦抽籤
	持續進行新生入園作業電腦化開發：
一、新生入園管理系統自105年開始研發，未來將陸續開發報到、報名等程式，俾利民眾及學校方便、公開之資訊服務。
二、110學年度規劃全市電腦統一抽籤，提供民眾即時掌握各園招生情形、節省招生作業之人力。
三、因應首度辦理電腦抽籤作業，召開說明會及系統研習輔導園所了解新生入園作業流程與操作方式。
	一、陸續與資訊中心討論系統開發待釐清之問題，確認電腦抽籤相關配套作業。
二、業於110年3月5日辦理新生入園招生說明會；110年3月15日至16日及110年18日至19日舉辦電腦抽籤系統研習。
三、園所110年4月1日公布簡章；公幼入園網110年4月13日開始啟用。
四、新生入園電腦抽籤記者會規劃如下：
(一)第一場：110年4月12日上午10時至10時30分(新生入園說明會)
(二)第二場：110年4月29日上午9時至9時45分(新生入園第一次電腦抽籤)
(三)第三場：110年5月7日上午9時至9時45分(新生入園第二次電腦抽籤)

五、預計園所於110年4月27日前將幼兒報名資料匯入系統，110年4月29日由電腦系統統一抽籤並於抽籤後公布錄取及備取名單供民眾查詢。
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	社教科
	2021年兒童藝術教育節藝起學先驅課程成果發表記者會--大同國小竹溪藝想樂園

	記者會規劃如下：                        (一)學習歷程紀錄片展示                (二)竹溪藝想樂園成果展示              (三) 長官來賓致詞                     (四)課程分組互動體驗              

	4月7日已辦理記者會、新聞露出
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	社教科
	天長地久藝文狂想三部曲
	活動內容：

(一)於新營區新設市政景點結合藝文活動與市集進行推廣

(二)2021臺南市兒童藝術教育節預告
	1.4/10於新營鐵道地景公園辦理發表記者會

2.於4/10、4/17及4/24辦理活動
3.LINE推播時間分別為4/6、4/12及4/19


	20
	家庭教育中心
	愛家515 幸福野餐趣
	一、響應515國際家庭日，辦理親子野餐派對，藉由活動促進親子互動與增進親子關係，同時透過家庭5到行動，讓愛家行動從小做起，營造家庭和樂融融氛圍。
二、辦理時間：5月8日(星期六)下午3時至6時10分。
三、辦理地點：總爺藝文中心。
四、活動內容：
(一)主舞台區：開場表演、長官來賓致詞、YOYO親子帶動唱、學校演出。
(二)魔法夢幻泡泡秀體驗區。
(三)創意氣球互動區。
(四)真愛金愛卡片傳情。
(五)街頭藝人表演。
(六)主題式打卡牆，民眾打卡上傳可獲得小禮物。
	一、已於本(110)年1月13日(星期三)召開第一次籌備會議，邀請5所承辦學校(文正、培文、安業、港尾國小及麻豆幼兒園)共同討論分工事宜及執行進度。
二、已於本(110)年2月26日(星期五)假文正國小召開第二次籌備會議，邀請5所承辦學校、文化局、警察局麻豆分局及麻豆區公所參加，研商權責業務及相關協助事項。
三、已於本(110)年3月30日(星期二)假港尾國小召開第三次籌備會議，邀請5所承辦學校、文化局、警察局麻豆分局及麻豆區公所參加，研商權責業務及相關協助事項。
四、110年3月簽市長行程。
五、110年4月中旬運用市府LINE、教育局公告、家庭教育中心網站、臉書、LINE等方式宣傳活動。
六、活動當週發布事前新聞稿。
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	南瀛科學教育館
	2021臺南天文嘉年華系列活動(7/3-8/29)
	2021臺南天文嘉年華將以「尋找外星生命」為主題，透過系列性活動，讓民眾了解系外行星及尋找外星生命的過程，預計辦理活動如下：

1、 開幕典禮：邀請全國天文社團及博物館共同合作，辦理趣味手作或特色科教攤位市集;另結合才藝表演、天文話劇、說書及夜間觀測等活動，揭開本次天文嘉年華序幕。

2、 實境解謎：規劃實境解謎活動，將園區環境及各展館融入其中，讓民眾在享受解謎樂趣的同時學習天文知識。
3、 鬥智擂台：規劃「鬥天機~天文達人擂台賽」，以天文知識為主題，分組進行問答挑戰，最高獎金2萬元。
4、 星動時課童樂會：以本館自行研發之36套星動時課為主軸，透過辦理博覽會進行展示，同步規劃手作教具及相關體驗活動，以達到寓教於樂之成效。
5、 綠色園遊會：結合環境教育低碳與暗空理念，辦理碳索星空環教活動，透過綠色餐桌、綠色市集、星光燦爛等跨域活動，推廣環境保護理念。
6、 特殊天象觀測：辦理英仙座流星雨、土星衝及木星衝觀測活動，帶領民眾一同領略天文世界的奧秘。
	1、 執行期程：110年7月3日至8月29日
2、 辦理地點：南瀛天文館
3、 辦理進度：
（一）109年12月已訂定2021天文嘉年華活動主題、110年3月已完成系列活動整體規劃。
（二）預計4月底前完成活動主視覺設計、各項系列活動細部規畫。
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	南瀛科學教育館
	2021科學童萌會~童在一起˙玩科學活動
	以童玩科學夢想起飛概念規劃各種與木作、科學、童玩相關展覽與科學市集、創作工作坊等活動。
1、 展覽：木作童玩科學相關議題自行策展或借展。
2、 規劃科教活動及科學市集於10月15~30日期間陸續辦理。
	1、 預計辦理時間：110年10月30日(六)09:30~15:00
2、 辦理地點：兒童科學館

三、
辦理進度：

（一）1月25日向國立科學工藝博物館洽借「機構木偶奇遇記特展」，預計4月14日辦理場地現勘。

（二）預計7月底前完成科教活動規劃及科學市集招商計畫。
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	資訊中心
	科技輔助精準學習，跨域深耕智慧教育
	1.教育部數位學習推動計畫
2.教育部數位學習深耕計畫

	1. 「110至111年數位學習推動計畫」：
(1) 中心已於110年1月4日完成申請計畫函報教育部。並於110年1月8日於教育部完成申請計畫簡報審查。
(2) 教育部3月核定計畫總經費76,222,000元整：
A. 「科技輔助自主學習實施學校（類型一）」:於110年3月5日核定經費1,790萬7,000元整，含補助經費1,540萬（補助經常門537萬及資本門1,003萬）及縣市自籌250萬7,000元。
B. 「5G智慧學習學校（類型二）」及「5G新科技示範學校（類型三）」:於110年3月24日核定經費5,831萬5,000元整，含補助經費5,014萬9,000元（補助經常門1,511萬及資本門3,503萬9,000元）及縣市自籌816萬6,000元。
(3) 已就核定經費做初步經費配置並俟簽核後函頒各校辦理：包含「科技輔助自主學習實施學校（類型一）」15校，「5G智慧學習學校（類型二）」48校及「5G新科技示範學校（類型三）」19校，共計70校參與 (其中第二類及第三類有12校同時參與)。
2. 數位學習深耕推動計畫：
(1) 於109年12月18日已公布110年度數位學習深耕計畫入選複審學校，本市共入選6校名單如右：西門實小、海東國小、大同國小、大成國中、安南國中、長興國小。
(2) 上開6校已於109年12月24日在成大社科院完成簡報複審。
(3) 110年本市錄取學校為西門實小、海東國小、大同國小、大成國中等4校。另臺南女中入選高中組別。
(4) 教育部 109 年「中小學數位學習深耕計畫」 主題跨域課程實施與推廣獎勵方案於110年2月1日公布，本市海東國小獲金質獎(全國唯一)，西門實小獲銀質獎，台南女中獲銅質獎，大成國中獲人氣獎。
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	新課綱專案辦公室
	2021全臺首學課程博覽會
	1.時間：4/24星期六9時至16時

2.形式：線上直播說課、學校課程展示、
教學互動區攤位等。

3.對象：小中高教師學生及家長。
	1.本計畫已於110年3月22日簽准。
2.已於110年3月23日召開三次工作會議，各組逐步籌備中。
3.海報已定稿，並開始宣傳。
4.預計於110年4月9日辦理全臺首學課程博覽會-2021讓未來更美好記者會。
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	體育處
	國中小學生普及化運動馬拉松接力對抗賽
	為落實學生規律運動習慣，強化體適能基本能力，並培養團隊合作之榮譽精神，規劃各校以「班級」為單位組隊參賽，每位學生跑800公尺，全班合力完成馬拉松。
	1、 本市109學年度首次辦理「普及化運動－馬拉松接力班際對抗賽」，原訂於109年12月4日(星期五)假億載金城外環道路辦理，期望透過校際交流，讓學生挑戰自我、發揮互助合作的精神。為獎勵各校組隊參加頒發獲獎隊伍獎金2000-6000元等。
2、 因配合教育部體育署經費申請期程，109學年度「普及化運動－馬拉松接力班際對抗賽」延期至110年1月19日，並已於109年12月16日舉辦第二次籌備會議討論相關事宜。
3、 本賽事業於110年1月19日圓滿結束，總計55校共93隊，1,863人次參加，國中小學生運動普及化成效，國小初賽校數達33.5%；國中初賽校數達76%。

(賽事已辦理完畢，建請解除列管)

四、決賽成績(各組前3名)：

(一)四年級甲組：第1名億載國小(401)、第2名東光國小(408)、第3名東光國小(402)。

(二)四年級乙組：第1名西門實小(402)、第2名松林國小(401)、第3名西門實小(401)。

(三)五年級甲組：第1名長安國小(501)、第2名文元國小(513)、第3名西港國小(501)。

(四)五年級乙組：第1名松林國小(501)、第2名南化國小(501)、第3名東興國小(502)。

(五)六年級甲組：第1名億載國小(607)、第2名海佃國小(604)、第3名崇明國小(502)。

(六)六年級乙組：第1名東區大同國小(601)、第2名鎮海國小(601)、第3名小新國小(602)。

(七)七年級組未滿三組以上，故未取前三名。

五、旨案獎勵金額度，依競賽規程第14條規定：各組第1名頒發6,000元、第2名頒發4,000元、第3名頒發3,000元、第4名至第8名(依實際錄取名額核發)各2,000元。本次共計核發12萬4,000元。
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	體育處
	研發國中小創意健身操
	為加強學生運動前充分暖身之正確觀念，減少運動傷害發生機率，透過專家學者及健康體育輔導團團隊研發適合國中小學生之創意健身操，提供各校於體育課及學生運動前推廣。
	1、 已於109年7月28日辦理健康體適能與飲食教育行動計畫成果發表會－創意健身操發表。將於109年8月13日委由永康復興國小師生辦理拍攝健康操連續動作與分解動作影片。
2、 為加強推廣創意健身操之概念，預計於4月份起舉辦至少4場創意健身操研習會，於110學年度全面實行，並預計辦理創意健身操比賽，以創意健身操音樂和動作為基底，融入創意構想做調和，藉以普及創意健身操及運動前熱身之觀念。
3、 創意健身操研習5月份場：110年5月19日國小溪北場於麻豆國中活動中心及5月28日國中溪北溪南場於金城國中體育館舉行。
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	體育處
	2021第六屆 WBSC U12世界盃棒球錦標賽
	「2021第六屆U-12世界盃棒球錦標賽」係由世界棒壘球總會(WBSC)主辦，本府與中華民國棒球協會共同承辦，為每2年舉辦1次之國際性賽事，每屆約計12國代表隊參與，本市成功自2015年(第3屆)至2027年爭取連續承辦7屆賽事，並成功辦理2015年(第3屆)至2019年(第5屆)之賽事，獲國內球迷之肯定。
	1、 本府業於110年3月29日函請中華民國棒球協會儘速與世界棒壘球總會研商賽事延至2022年，俟疫情趨緩後辦理。
2、 中華民國棒球協會於110年4月9日通知已接獲主辦單位世界棒壘球總會(WBSC)回覆表示同意延期，惟考量部分參賽選手有超齡疑慮，及因應
3、 2021年12月1日至5日於台中市辦U12世界盃壘球錦標賽，主辦單位希希望能一次來台辦完兩場賽事，爰此建議「2021第六屆 WBSC U12世界盃棒球錦標賽」延期至2021年11月19至28日。(尚未收到中華民國棒球協會正式來文)
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	體育處
	2021臺南古都國際半程馬拉松
	2020年由城市馬拉松「古都馬拉松」轉型成為「半程馬拉松」賽事，賽道環繞府城古蹟、安平港區，並以賽道補給豐富聞名。
	1、 原訂於3月7日辦理，受新冠肺炎疫情影響，延期至10月3日舉辦。
2、 原報名人數為15,076人(半馬組：4,982人、路跑組5,092人、健康休閒組5,002人)，於1月25日至2月28日受理退費，截至2月28日止共3,272人退費。(半馬組:1,182人、路跑組:1,353人、健康休閒組:737人)
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	體育處
	嘉南大圳水上運動訓練中心(艇庫)設置工程
	興建船隻收納艇庫、訓練室、浮動碼頭及周邊整體景觀設施，作為本市輕艇運動發展基地。
	本案於109年5月8日開工，預計110年9月完工。目前預定進度：40.04%，實際進度：40.95%，超前0.91%，進行屋突層結構施工、一樓裝修工程、護岸階梯施工。
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	體育處
	2021第38屆曾文水庫馬拉松
	曾文水庫馬拉松為全臺歷史最悠久及少數以水庫為主軸的的馬拉松賽事，其中又以全程封路為最大特點，賽道全程環繞曾文水庫環水庫道路，同時也獲得中華民國田徑協會賽道認證。
	一、2021第38屆曾文水庫馬拉松訂於110
   年12月12日(星期日)辦理。

二、報名日期:預定於8月中旬開放報名。
三、報名組別:馬拉松組(42.195km)、挑戰組(21.3km)、路跑組(12km)及健康休閒組(3km)。
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	秘書室
	推動建置國立科學未來館
	1.行政院108年12月11日函復教育部支持建立國立科學未來館，並請教育部辦理後續相關規劃設計。
2.教育部108年12月24日函復本府受委託辦理之「國立科學未來館建置計畫」完成結案，本府工作暫告一段落，後續相關作業由教育部賡續辦理。
3.教育部於109年度預算匡列4,697萬元，委託營建署辦理本案設計規劃招標，並請營建署擔任本案新建工程之全程專業代辦機關。
4.教育部109年3月5日函請國立自然科學博物館孫維新館長擔任國立科學未來館籌備小組召集人，並由科博館成立籌備小組。
5.由未來館籌備小組研提該館興建需求，委託洪清安建築師事務所規劃設計，現完成綜合規劃報告書，提行政院核定經費。
6.科博館109年11月30日進場進行未來館基地測量作業，並於12月8日完成。
7.110年1月18日教育部召開國立學未來館第四次規劃會議，本府由許副市長帶隊與會。
8.110年2月2日教育部函報「國立科學未來館綜合規劃報告（草案）」至行政院審查。
9.教育部110年2月24日由林騰蛟次長率領科博館孫館長等規劃團隊拜會市長，討論國立科學未來館後續未來事宜。
	行政院審查「國立科學未來館綜合規劃報告（草案）」通過後，編列相關工程預算，再由未來館籌備小組（國立自然科學博物館）辦理後續工程發包事宜。
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