


110年度改善公幼教學環境設備經費執行 經驗分享

開元國小 許家誠 110.05.14



接到核定公文後，不要慌，讀懂核定內容：

1. 確定“經常門”、“資本門”核定金額。
2. 不可變動“核定項目”及“標於核定表之數量”
3. 依核定金額調整概算表。
4. 強烈**不建議**將“經常門項目併入工程採購”。
5. 採購方式簽。

工程採購屬資本門經費，若併入經常門之財物項目辦理工程發包，於核結時須再計算該財物之工程衍生費用，很難算，徒生困擾。



確定經、資門核定金額

經費
調整

採購
策略

案例
分享

臺南市_110年度教育部國民及學前教育署補助改善公立幼兒園教學環境設施設備經費核定表

單位：元

項次	鄉鎮別	幼兒園名稱	分班	性質	地區屬性 1.一般 2.偏遠 3.特偏 4.極偏	補助比率	申請項目及數量	〔縣市初審〕		本署核定計畫金額			本署補助金額			備註				
							申請項目	幼兒園申請金額〔複價〕(元)	縣市初審建議金額(元)	經常門	資本門	小計	經常門	資本門	小計					
5	北區	開元國小附設幼兒園		公幼改制或幼托整合後新設園	一般	75%	教室走廊出入口增設雨遮	26000	26000	722000	1086000	1808000	541500	814500	1356000					
							校舍內外局部漏水改善(含防水施工、防漏工程、)	107200	107200											
							室內照明改善	205000	205000											
							增設樓梯安全彩色金屬烤漆護欄	40000	40000											
							防焰窗簾(含安裝)	15000	15000											
							沙坑遊戲區上方設手拉PP彩色遮陽網	95000	95000											
							走廊及一、二樓活動室壁面油漆	252000	252000											
							活動室地面地墊重鋪設	48000	48000											
							幼兒園專用設備	940000	940000											
							教具	201210	201210											
							不予補助項目	421000	421000							-	-	-	-	
							小計									2350410	2350410	722000	1086000	1808000

概算
調整

簽陳

- 執行主要還是要以上圖的教育部核定表為主，下圖提供之本局報部初審一覽表係為顯示「幼兒園專用設備」及「教員/遊具」等類被整合項目之執行細項，所列各項皆需執行，並於核銷時於下圖分別以綠色螢光筆畫記「幼兒園專用設備」細項項目；「教員/遊具」請以粉紅色螢光筆畫記。
- 撰寫核銷之經費收支清單，核定項目應撰為幼兒園專用設備-紫外線殺菌器、筆電...，並於後方備註經常門及資本門，俾利核對。



- 採購法第十四條：「機關不得意圖規避本法之適用，“分批辦理”公告金額以上之採購。」
- 採購法施行細則第十三條：「本法第十四條所定意圖規避本法適用之分批，不包括依不同標的、不同施工或供應地區、不同需求條件或不同行業廠商之專業項目所“分別辦理”者。」

如何查詢不同行業廠商：

- 行業別，請優先依據經濟部行業別才有所本。

<http://gcis.nat.gov.tw/cod/>

- 可先查廠商營業登記：

<https://findbiz.nat.gov.tw/fts/query/QueryBar/queryInit.do>

中央機關未達公告金額採購招標辦法

第二條修正總說明

- 中央機關未達公告金額採購招標辦法（以下簡稱本辦法）係依政府採購法第二十三條授權訂定，於八十八年四月二十六日發布，同年五月二十七日施行，其間歷經五次修正，最近一次係於九十二年四月九日修正。為增進採購效率，各界偶有調高小額採購金額之建議，由於涉及公告金額是否調整，經研析結果，修正本辦法第二條第一項第二款規定，刪除須就個案敘明不採公告方式辦理之規定，以利機關彈性運用採購策略，使其與調高小額採購金額之效果一致。另本辦法第二條第二項刪除上級機關應加強查核監督之規定，回歸由上級機關視個案情形監督，以符合政府法規鬆綁原則。

依據107.03.08中央未達公告金額採購招標辦法修正條文第2條第1項第2款：

符合本法第二十二條第一項第十六款所定情形，經需求、使用或承辦採購單位就個案敘明邀請指定廠商比價或議價之適當理由，簽報機關首長或其授權人員核准者，得採限制性招標，免報經主管機關認定。

簽准後分別辦理採購

1.依據細則13

2.依據107.03.08中央未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第2款

簽准後，未達100萬元，屬未經公告程序之限制性招標，擇特定廠商比（議）價，決標後仍需登載決標公告。

- 依據施行細則第十三條分別辦理採購，或依據中央未達公告金額採購招標辦法第2條1項2款採限制性招標，均係基於提升採購效益，

務必確保：1.履約品質、 2.無浪費公帑之虞。

務必確保：1.履約品質、 2.無浪費公帑之虞。

務必確保：1.履約品質、 2.無浪費公帑之虞。

- 招標文件製作經驗分享
 - 若以最低標方式辦理，規格需求說明及估價單必須儘可能的嚴謹（包含一致性）。
 - 但又不能不當限制競爭（綁標），可善用政府採購網“公開徵求”廠商建議，並於備標階段注意公平原則。

● 招標文件製作經驗分享

若以**最有利標**方式辦理，**規格需求說明**提列**基本需求**即可。

臺南市北區開元國小廚房設備-蒸烤箱財物採購																																			
基本規格說明																																			
1.可容納 20 盤烤盤 (含以上)。																																			
2.具蒸或烤烹調食物功能。																																			
3.機殼採用 SUS304# (含以上)不銹鋼材質為佳。																																			
4.須附烤盤架 (或置盤車)。																																			

- 儘量給廠商企劃書發揮空間。
- 上網後多邀請優質廠商投標。
- 評審小組委員無內、外聘人數限制，但以“專業”為考量。

- 委託技術服務契約（小額採購還是要訂約）：
建造費用百分比法、總包價法…
計費方式、廠商工作內容、廠商報價內容、標單~務必相符。
契約第三條、第五條及其附件
- 小額採購還是要注意廠商營業狀態（廢止、歇業、解散）~
查營業登記（[公示網站](#)）。
- 有無被拒絕往來（[工程會](#)）

最好確保基本工程品質的方式：

- 落實監造計畫書審查（看不懂就請專家協助）（修正）

1. 哪些材料要送審：（管制總表編號以利控管）

2. 檢驗停留點有哪些：（明列檢驗停留點，記錄表要量化）

3. 檢試驗報告：（要求監造要判讀、簽章）

- 徹底要求監造履行：

在施工前會議列入紀錄，請監造單位落實，以利工程完工後有關監造部份之書面審查驗收。

- 因應學校納入職安法規範，強烈建議：於施工前會議利用工程契約附錄1進行危害告知，並作成記錄。



因應學校納入職安法規範，強烈建議：

- 於施工前會議利用工程契約附錄1進行危害告知，並作成記錄。
- 依據107年8月31日 南市教秘字第1070973640號函示簽妥作業人員保險切結書、承攬商安全衛生環保承諾書

*上2文件建議列入招標文件（非投標文件），得標後簽署。

各項改善工程，把握使用幼兒園設施設備基準3時機：

1. 規劃設計階段，在請建築師到校現勘時就給他紙本設備基準，請他於設計完成時一併送對照表供校方審查。
2. 設計完成工程發包前，務必依據基準審查書圖是否符合相關規範。
3. 開工前會議務必請建築師再和承包廠商說明圖說及基準相關規範，驗收時各項尺寸務必合於圖說規範。
4. 施工過程及驗收。

****親愛的大家，務必了解自己案件有哪些須符合幼兒園設施設備基準各項規範。**



臺南市開元國小 107 年度改善幼兒園教學環境工程 幼兒園設計審查表

中華民國 107 年度 12 月

項目	審查
壹、預計工程期程	60 日曆天
貳、施作位置	開元國小幼兒園
參、審查	是否符合規定
幼兒園及其分班基本設施設備標準_第二十四條 衛生設備之數量	
各項施作項目及設備檢核	大便器：以坐式為原則，其高度（含座墊）為二十五公分（得正負加減四公分）；採蹲式者，應在其前方或側邊設置扶手。但二歲以上未滿三歲幼兒應使用坐式大便器。大便器旁應設置衛生紙架。 ☒是 / ☐否，說明：_____ 小便器：高度不得逾三十公分，且不得採用無封水、無防臭之溝槽式小便設施。 ☐是 / ☒否，說明：_____ 本案幼兒整修工程未包含施作小便設施 水龍頭：間距至少四十公分，水龍頭得採分散設置。但至少有三分之二以上設置於盥洗室（含廁所）內。水龍頭出水深度，供二歲以上未滿三歲幼兒使用者，不得逾二十四公分；供三歲以上至入國民小學前幼兒使用者，不得逾二十七公分。 ☒是 / ☐否，說明：_____ 洗手臺：供二歲以上未滿三歲幼兒使用者，高度不得逾五十公分；供三歲以上至入國民小學前幼兒使用者，高度不得逾六十公分。洗手臺前應設置鏡子。 ☒是 / ☐否，說明：_____ 隔間設計：盥洗室應有隔間設計，並得依幼兒不同年齡發展之特質，在兼顧幼兒安全之原則下，以軟簾或小隔間及門扇或門簾為之，得裝設門扇者，不得裝鎖；隔間高度不得高於教保服務人員之視線。 ☒是 / ☐否，說明：_____ 淋浴設備：盥洗室（含廁所）內，應設置淋浴設備，並有冷水及溫水蓮蓬頭及幼兒扶手，並在兼顧幼兒隱私及安全下，裝設隔間，隔間設計依前目規定辦理。 ☒是 / ☐否，說明：_____ 盥洗室（含廁所）之地面應採防滑裝置，避免積水或排水不良。 ☒是 / ☐否，說明：_____

編製

經費
調整採購
策略案例
分享



保持熱忱 就能趨近專業！

**謝謝獨醒的你，
是時候該叫醒身邊的伙伴了...**

許家誠



tn0137@tn.edu.tw



Line ID : sjc0137



0937361407