109年度歲出預算專案保留審查意見表

附屬單位預算機關名稱：地方教育發展基金

單位：元

編號	年度	機關單位名稱 預算科目名稱 保留項目名稱	申請保留金額	經費來源（請勾選）			保留原因說明	審查意見	會議決議
				中央補助款	其他收支對列	市負擔			
		合計	101,618,175						
		5M2營建及修建工程-513擴充改良房屋建築及設備	13,275,642						
1	109	小新國小遷校校園新建工程(自辦工程費)	7,342,637			V	1.本案分年編列之繼續性經費。總經費340,286,000元，106年度編列9,005,000元、107年度編列40,000,000元、108年度編列140,000,000元、109年度編列151,281,000元，109年度教育局另案補助1,960,000元，共計342,246,000元。 2.自辦工程費：8,379,577元(其中300,000元已發生權責，另已執行736,940元。) 3.本案工程施工進行中，爰教學設施設備、遊戲區之地坪及遊具、活動中心投影設備工程等無法於109年12月31日前發生權責，故辦理專案保留7,342,637元。	1-2項申請保留10,154,832元，經費來源為市負擔，係保留小新國小遷校校園新建工程及臺南市立鹽行國民中學新設校相關教學設施設備、遊戲區之地坪及遊具、活動中心投影設備、教學設施設備、空調設備及圖書館優化等，工程施工中，財物採購未及於年底前發生權責，是否同意保留，擬提會討論。	1/15會議決議：1-2項同意保留。

109年度歲出預算專案保留審查意見表

附屬單位預算機關名稱：地方教育發展基金

單位：元

編號	年度	機關單位名稱 預算科目名稱 保留項目名稱	申請保留金額	經費來源（請勾選）			保留原因說明	審查意見	會議決議
				中央補助款	其他收支對列	市負擔			
2	109	臺南市立鹽行國民中學新設校工程(自辦工程費)	2,812,195			V	1.本案為分年編列之繼續性經費。總經費338,320,000元，103年度編列1,410,000元、104年度編列13,000,000元、107年度編列50,000,000元、 108年度編列140,000,000元、109年度編列133,910,000元。 2.自辦工程費總經費為3,255,000元，109年以前支用442,805元，因本案工程施工進行中，爰教學設施設備、空調設備、圖書館優化等自辦工程無法於109年12月31日前發生權責，故辦理專案保留2,812,195元。		

109年度歲出預算專案保留審查意見表

附屬單位預算機關名稱：地方教育發展基金

單位：元

編號	年度	機關單位名稱 預算科目名稱 保留項目名稱	申請保留金額	經費來源（請勾選）			保留原因說明	審查意見	會議決議
				中央補助款	其他收支對列	市負擔			
3	109	臺南市立鹽行國民中學新設校工程(公共藝術)	3,120,810			V	1.本案為分年編列之繼續性經費。總經費338,320,000元，103年度編列1,410,000元、104年度編列13,000,000元、107年度編列50,000,000元、 108年度編列140,000,000元、109年度編列133,910,000元。 2.本案工程施工進行中，公共藝術設置尚未發生權責，故辦理專案保留3,120,810元	本項申請保留3,120,810元，經費來源為市負擔，係依據文化藝術獎助條例第9條規定，設置公共藝術其價值不得少於該建築物造價百分之一，為符合法令規定及業務需要，擬同意保留。	1/15會議決議：同意保留，惟僅保留至110年底。
		5M2營建及修建工程-513擴充改良房屋建築及設備 5M6中央政府補助建築及設備經費-513擴充改良房屋建築及設備	23,088,172						

109年度歲出預算專案保留審查意見表

附屬單位預算機關名稱：地方教育發展基金

單位：元

編號	年度	機關單位名稱 預算科目名稱 保留項目名稱	申請保留金額	經費來源（請勾選）			保留原因說明	審查意見	會議決議
				中央補助款	其他收支對列	市負擔			
4	109	永康國中音樂大樓辦理「耐震能力IS值80以下校舍補強工程」	3,325,838	V		V	1.本案總經費3,533,774元，中央款(88%)3,109,721元採納入預算辦理，市配合款424,053元(已執行102,928元)。(109/05/18臺教國署國字第1090049081號函) 2.規劃設計監造已發生權責207,936元，工程至109/12/22已進行7次開標，均流標，無法於109/12/31前發生權責，故辦理專案保留3,325,838元。(中央款3,004,713元，市配合款321,125元。)	4-11項申請保留17,122,652元，經費來源為中央補助款14,133,616元，市負擔2,989,036元，係永康國中音樂大樓辦理「耐震能力IS值80以下校舍補強工程」、協進國小109年度防水隔熱工程(忠孝樓)、新市幼兒園等4校耐震補強工程等，規劃設計監造已發生權責，工程未及於年底發生權責，為應業務需要，擬同意保留。	1/15會議決議：4-11項同意保留。
5	109	協進國小-109年度公立國民小學校舍防水隔熱工程計畫(忠孝樓)	3,224,592	V		V	1.核定總經費3,528,000元，中央款(85%)2,998,800元採納入預算方式辦理，市配合款(15%)529,200元(109/09/01臺教國署國字第1090100451號函)。 2.規劃設計監造已發生權責303,408元，工程規劃設計中故辦理專案保留3,224,592元。(中央款2,740,903元，市配合款483,689元。)		

109年度歲出預算專案保留審查意見表

附屬單位預算機關名稱：地方教育發展基金

單位：元

編號	年度	機關單位名稱 預算科目名稱 保留項目名稱	申請保留金額	經費來源（請勾選）			保留原因說明	審查意見	會議決議
				中央補助款	其他收支對列	市負擔			
6	109	海東里活動中心(臺南市立第五幼兒園總園)耐震補強工程	1,150,722	V		V	1.本案總經費為5,694,946元，中央款(75%)1,140,000元採納入預算方式辦理，市配合款(25%)380,000元，另4,174,946元於110年度由民政局或工務局負擔。 2.規劃設計監造已發生權責369,278元由市配合款支應，工程規劃設計中故辦理專案保留1,150,722元。(中央款1,140,000元，市配合款10,722元。)		
7	109	臺南市立將軍幼兒園-109年度A棟教室耐震補工程	3,510,000	V		V	1.本案總經費3,730,000元，中央款(75%)2,797,500元採納入預算方式辦理，市配合款932,500元。 2.規劃設計監造已發生權責220,000元由市配合款支應，工程規劃設計中故辦理專案保留3,510,000元。(中央款2,797,500元，市配合款712,500元)		

109年度歲出預算專案保留審查意見表

附屬單位預算機關名稱：地方教育發展基金

單位：元

編號	年度	機關單位名稱 預算科目名稱 保留項目名稱	申請保留金額	經費來源（請勾選）			保留原因說明	審查意見	會議決議
				中央補助款	其他收支對列	市負擔			
8	109	臺南市立第三幼兒園灣裡分班-建築物耐震補強工程（永寧社區活動中心）	714,500	V		V	1.本案為總經費5,615,328元，中央款(75%)552,750元採納入預算方式辦理，市配合款(25%)184,250元，另工務局補助4,878,328元採代收代付方式辦理。 2.本案因設計書圖送國震中心審查，於12月7日始審查通過，工程管理費已由市配合款支應22,500元，規劃設計監造已發生權責366,168元由工務局補助款支應，工程規劃設計中故辦理專案保留5,226,660元。（中央款552,750元、市配合款161,750元、工務局補助款4,512,160元）		

109年度歲出預算專案保留審查意見表

附屬單位預算機關名稱：地方教育發展基金

單位：元

編號	年度	機關單位名稱 預算科目名稱 保留項目名稱	申請保留金額	經費來源（請勾選）			保留原因說明	審查意見	會議決議
				中央補助款	其他收支對列	市負擔			
9	109	臺南市立新市幼兒園大社分班-建築物耐震補強工程(大社里社區活動中心)	1,448,000	V		V	1.本案總經費2,893,008元，教育部補助(75%)1,086,000元採納入預算方式辦理，市配合款(25%)362,000元，另民政局補助款1,445,008元逕行補助區公所。 2.規劃設計監造已發生權責166,946元由民政局補助款支應，工程規劃設計中故辦理專案保留2,726,062元。(中央款1,086,000元、市配合款362,000元、民政局補助款1,278,062元)。		

109年度歲出預算專案保留審查意見表

附屬單位預算機關名稱：地方教育發展基金

單位：元

編號	年度	機關單位名稱 預算科目名稱 保留項目名稱	申請保留金額	經費來源（請勾選）			保留原因說明	審查意見	會議決議
				中央補助款	其他收支對列	市負擔			
10	109	臺南市立新市幼兒園大營分班-建築物耐震補強工程(營頭營尾社區活動中心)	959,000	V		V	1.本案總經費1,915,084元，教育部補助(75%)719,250元採納入預算方式辦理，市配合款(25%)239,750元，另民政局補助款956,084元逕行補助區公所。 2.規劃設計監造已發生權責135,301元由民政局補助款支應，工程規劃設計中故辦理專案保留1,779,783元。(中央款719,250元、市配合款239,750元、民政局補助款820,783元)。		
11	109	臺南市立新市幼兒園總園-建築物耐震補強工程(新市社會文化教育館)	2,790,000	V		V	1.本案總經費5,710,696元，教育部補助(75%)2,092,500元採納入預算方式辦理，市配合款(25%)697,500元，另工務局補助款2,920,696元採代收代付方式辦理。 2.規劃設計監造已發生權責372,452元由工務局補助款支應，工程規劃設計中故辦理專案保留5,338,244。(中央款2,092,500元、市配合款697,500元、工務局補助款2,548,244元)。		

109年度歲出預算專案保留審查意見表

附屬單位預算機關名稱：地方教育發展基金

單位：元

編號	年度	機關單位名稱 預算科目名稱 保留項目名稱	申請保留金額	經費來源（請勾選）			保留原因說明	審查意見	會議決議
				中央補助款	其他收支對列	市負擔			
12	109	協進國小-109年度公立國民小學校舍防水隔熱工程計畫(實踐樓)	1,065,520	V		V	1.本案核定總經費1,065,520元，中央款(85%)905,692元採納入預算方式辦理，市配合款(15%)159,828元(109/12/24臺教國署國字第1090142498號函)。 2.因中央核定期程較晚，未及於年度發生權責，故辦理專案保留。	本項申請保留1,065,520元，經費來源為中央補助款905,692元、市負擔156,828元，係保留協進國小實踐樓109年度公立國民小學校舍防水隔熱工程，因中央核定補助計畫較晚，未及於年底發生權責，為應業務需要，擬同意保留。	1/15會議決議：同意保留。
13	109	教育部109年度永續循環校園示範案例計畫（第2階段）	4,900,000	V		V	1.本案總經費5,000,000元，中央款(83%)含經常門100,000元，資本門4,050,000元，市配款850,000元。(109年10月7日台教資(六)字第1090144240號函) 2.本案計畫(含預算書圖)教育部仍在審查修正中，需於審查通過後才能招標，無法於109年12月31日前發生權責，故辦理專案保留4,900,000元。(中央款4,050,000元，市配合款850,000元。)	13-14項申請保留45,700,000元，經費來源為中央補助款36,690,000元、市負擔9,010,000元，係保留教育部109年度永續循環校園示範案例計畫（第2階段）及臺南市安定區南興國小附設幼兒園等62園「公共化幼兒園遊戲場改善計畫」，本案計畫(含預算書圖)中央仍在審查修正中，需於審查通過後才能招標，未及於年底發生權責，為應業務需要，擬同意保留。	1/15會議決議：13-14項同意保留。

109年度歲出預算專案保留審查意見表

附屬單位預算機關名稱：地方教育發展基金

單位：元

編號	年度	機關單位名稱 預算科目名稱 保留項目名稱	申請保留金額	經費來源（請勾選）			保留原因說明	審查意見	會議決議
				中央補助款	其他收支對列	市負擔			
		5M4其他設備-516購置雜項設備 5M6中央政府補助建築及設備經費-516購置雜項設備	40,800,000						
14	109	臺南市安定區南興國小附設幼兒園等62園「公共化幼兒園遊戲場改善計畫」	40,800,000	V		V	1.本案資本門經費40,800,000元，中央款(80%)32,640,000元，納入預算方式辦理，市配合款(20%)8,160,000元。(依據109/08/19日臺教國署幼字第1090094605號函)。 2.本案經中央核定計畫後，仍需依學校實際需求送審計畫辦理申請，本局業於9月30日及10月30日提報學校計畫書到部複審，教育部仍在審查中，需於審查通過後才能招標，無法於109年12月31日前發生權責，故辦理專案保留40,800,000元。(中央款32,640,000元，市配合款8,160,000元。)		
		5M4其他設備-516購置雜項設備	23,502,763						

109年度歲出預算專案保留審查意見表

附屬單位預算機關名稱：地方教育發展基金

單位：元

編號	年度	機關單位名稱 預算科目名稱 保留項目名稱	申請保留金額	經費來源（請勾選）			保留原因說明	審查意見	會議決議
				中央補助款	其他收支對列	市負擔			
15	109	未獲教育部專案計畫補助之兒童遊戲場改善經費-文正國小等23校	23,502,763			V	1.本案總經費23,502,763元，配合教育部公立國民小學兒童遊戲場改善計畫(以下簡稱專案計畫)調整補助學校名單，惟該部遲至109/11/26方核定該計畫(臺教授國部字第1090144159A號)，至無法於109/12/31前發生權責，故辦理專案保留。 2.原編預算係於108-109年度採分年編列辦理。	本項申請保留23,502,763元，經費來源為市負擔，屬跨年度分年編列108-109年度預算之繼續經費，係辦理文正國小等23校兒童遊戲場改善經費，未及於年底發生權責，是否同意保留，擬提會討論。	1/15會議決議：同意保留，惟僅保留至110年底。
		5M6中央政府補助建築及設備經費-513擴充改良房屋建築及設備	951,598						
16	109	市定古蹟原寶公學校本館修復工程	613,598	V			1.本案總經費55,083,000元，文化部補助(60%)33,049,800元採納入預算方式辦理，市配合款(40%)22,033,200元。 2.因涉及文化資產保存法，尚須支應實作實算及、設備及周邊設施修復、工程隱蔽部分等不可預期之部分，故辦理專案保留613,598元。	本項申請保留613,598元，經費來源為中央補助款，係保留市定古蹟原寶公學校本館修復工程標餘款，以支應古蹟修復工程實作實算部分等，為應業務需要，擬同意保留。	1/15會議決議：同意保留。

109年度歲出預算專案保留審查意見表

附屬單位預算機關名稱：地方教育發展基金

單位：元

編號	年度	機關單位名稱 預算科目名稱 保留項目名稱	申請保留金額	經費來源（請勾選）			保留原因說明	審查意見	會議決議
				中央補助款	其他收支對列	市負擔			
17	109	永康國中辦理109年度第2階段改善無障礙校園環境	338,000	V			1.本案總經費350,000元，全額中央補助採納入預算辦理。 2.規劃設計監造已發生權責12,000元，工程於109/12/08第三次流標，刻正檢討預算及書圖編列，故辦理專案保留338,000元。	本項申請保留338,000元，經費來源為中央補助款，係永康國中109年度第2階段改善無障礙校園環境，規劃設計監造已發生權責，工程未及於年底發生權責，為應業務需要，擬同意保留。	1/15會議決議：同意保留。